

SYNC MOOD

ERP Editorial Musical

Relatório Executivo de Implementação

Gerado em 31/05/2026

1. RESUMO EXECUTIVO

O Sync Mood é um ERP editorial musical completo. A arquitetura de banco de dados está 100% modelada no Supabase/PostgreSQL com 13 migrations aplicadas. A camada de interface está ~70% concluída. A camada de lógica de negócios (motor de distribuição, B-55, BackOffice) está em fase inicial (~10–35%). A prioridade imediata é conectar os módulos existentes ao banco real e implementar o motor de distribuição.

MÓDULO	BANCO	TELA	LÓGICA	TOTAL	STATUS
Obras + Cadastro	95%	80%	70%	82%	REAL
CWR Import	90%	90%	85%	88%	REAL
CWR Export	40%	30%	20%	30%	PARCIAL
Titulares	80%	70%	60%	70%	LOCAL
Editoras	90%	40%	20%	50%	MOCK
Contratos	90%	30%	10%	43%	MOCK
BackOffice B-55	80%	20%	5%	35%	MOCK
Recebimentos	80%	30%	5%	38%	MOCK
Distribuição	70%	30%	5%	35%	MOCK
Conta Corrente	70%	30%	5%	35%	MOCK
Portal do Autor	60%	20%	5%	28%	MOCK
MÉDIA GERAL				~47%	

2. STATUS DETALHADO POR MÓDULO

Módulo	Fonte de Dados	Observação
Obras	SUPABASE + localStorage	useSupabaseQuery faz merge; save via saveObrasToSupabase
CWR Import	REAL (Supabase + store)	Parser completo; PWR linking; offset auto-detecção + diagnóstico
Titulares	localStorage (Supabase fallback)	Upsert por IPI implementado; sem CRUD manual na tela
Editoras	MOCK hardcoded	Banco tem tabela pronta; CRUD ainda não conectado
Contratos	MOCK hardcoded	Banco tem tabela; sem CRUD real
Recebimentos	MOCK hardcoded	Banco tem tabela recebimentos; import B-55 não implementado
Distribuição	MOCK hardcoded	Banco tem periodos_distribuicao/distribuicoes; motor = zero
CC Obra	MOCK (array vazio)	Banco tem cc_obras_movimentos; tela mostra KPIs zerados
CC Titular	MOCK (array vazio)	Banco tem cc_titulares_movimentos; tela mostra KPIs zerados
BackOffice	MOCK hardcoded	Banco tem campos backoffice_song_id/work_id; integração = zero
Portal Autor	Não auditado	Provavelmente mock; banco tem RLS pronto

3. MIGRATIONS SUPABASE — O QUE JÁ EXISTE NO BANCO

Migration	Tabelas / Ações
001 — ENUMs	18 tipos enumerados: status_obra, tipo_titular, fonte_recebimento...
002 — Tenants/Usuários	tenants, usuarios
003 — Editoras	editoras (+ campos de controle e BackOffice)
004 — Titulares	titulares, titulares_pf/pj, pseudonimos, enderecos, contatos, documentos
005 — Contratos	contratos, contrato_obras, contrato_termos, contrato_documentos
006 — Obras	obras, obras_links, obras_links_titulares, fonogramas
007 — Recebimentos	importacoes_log, recebimentos
008 — Distribuição	periodos_distribuicao, distribuicoes, distribuicao_itens, cc_obras_movimentos, cc_titulares_movimentos
009 — Autorizações	autorizacoes, prestacao_contas, prestacao_contas_itens
010 — RLS	Políticas Row Level Security em todas as tabelas
011 — Seed	Primeiro tenant + editora master + usuário admin
012 — Rastreabilidade	ADD COLUMNS: codigo_interno_legacy, backoffice_song_id, backoffice_work_id, origem_importacao
013 — Territórios	territorios, tipos_direito, obra_territory_collect

4. DIAGRAMA DAS ENTIDADES PRINCIPAIS

TENANT

```
■■■ EDITORA (id, codigo, nome, cae, ipi, tipo: master|administrada|externa, controlada)
■■■ TITULAR (id, codigo, codigo_interno_legado[HR01], cae_principal, ipi, sociedade_pr/mr)
■■■ CONTRATO (id, titular_id, editora_id, vigencia, taxa_adm)
■■■ OBRA (id, titulo, codigo[SyncMood], codigo_interno_legado[AFW2])
    ■ iswc, idioma, genero, duracao
    ■ backoffice_song_id, backoffice_work_id, backoffice_status
    ■
■■■ OBRA_LINK (id, numero_link, percentual_controlado)
    ■ ■■■ OBRA_LINK_TITULAR ← MATRIZ CENTRAL
    ■ titular_id, papel_cwr [CA/E/AM/OWR/OPU]
    ■ percentual_pr, percentual_mr, percentual_sync
    ■ writer_sequence_code, publisher_sequence_code
    ■ pwr_writer_code, pwr_publisher_code
    ■ contrato_id, territorio_id, controlado
    ■
■■■ TERRITORIO
    ■ ■■■ OBRA_TERRITORY_COLLECT
    ■ obra_id, territorio_id, publisher_local_id
    ■ collect_pr%, collect_mr%, data_inicio, data_fim
    ■
■■■ FONOGRAMA (ISRC, interprete, versao, duracao)
    ■
■■■ RECEBIMENTO
    ■ id, fonte [backoffice|tv|sync|ecad], obra_id
    ■ territorio_id, tipo_direito_id, valor_bruto, moeda
    ■ status [importado→conciliado→aprovado→distribuido]
    ■
■■■ DISTRIBUICAO
    periodo_id → DISTRIBUICAO_ITEM
    obra_id, titular_id, link_id
    valor_bruto, taxa_adm, retencao, valor_liquido
    ↓
    CC_TITULAR_MOVIMENTO ← Conta Corrente do Titular
    CC_OBRA_MOVIMENTO ← Conta Corrente da Obra
```

5. PROVA DE CONCEITO — FLUXO "EU NÃO IRIA"

Fluxo completo da obra 'EU NÃO IRIA' — Autor: Lucas Vieira / Editora: Lojas Mil Calçados / Administradora: Top Show Music. Status de cada etapa no sistema atual:

Etapa	Ação	Status	Observação
1. Cadastro	Obra criada com título, código legado, ISBN	SWC	Tela + Supabase funcionais
2. Links	CWR import reconstrói via PWR	OK	SPU→SWR via sequence code
3. Participantes	Lucas (CA), Lojas Mil (E), Top Show (AM)	OK	controlado=true para todos
4. CWR Import	NWR+SPU+SWR+PWR lidos e salvos	OK	Commit 30fa8b0 + diagnóstico
5. CWR Export	Gerar arquivo CWR válido para envio	PARCIAL	Tela existe; lógica incompleta
6. BackOffice	Receber song_id / work_id de retorno	NÃO	Apenas mock
7. Import B-55	Processar relatório de recebimento	NÃO	A implementar
8. Matching	Conciliar B-55 com obra por código	NÃO	A implementar
9. Distribuição	Normalizar 50% controlado → Lucas 75%	NÃO	Motor não implementado
10. CC	Lançar em CC Obra + CC Titular	NÃO	Banco pronto; lógica = zero

6. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

Fase	Foco	Entregáveis
Fase 1 Sem 1-2	Base real	Editoras CRUD → Supabase Contratos CRUD → Supabase RLS testada com usuário real
Fase 2 Sem 3-4	Motor BackOffice	Parser B-55 Matching automático + validação humana Status song/work na tela de obras
Fase 3 Sem 5-6	Motor Distribuição	Recebimento aprovado → matriz obra Normalização parte controlada Lançamento CC Obra + CC Titular
Fase 4 Sem 7-8	Conta Corrente	CC por obra e titular (dados reais) Demonstrativos e extrato Prestação de contas
Fase 5 Sem 9-10	Portais	Portal do Autor (RLS isolado) Portal Editora Administrada Escopo restrito por tenant

7. ESCOPO TRAVADO — O QUE NÃO DEVE SER FEITO AGORA

Proibido	Motivo
Criar novos módulos visuais antes de consolidar banco	Gera telas sem dados reais

Manter localStorage como storage definitivo	Dados perdidos ao limpar browser
Percentuais fixos no código	Regra deve vir do contrato
Distribuir execução pública ECAD/Socinpro	ECAD já distribui — apenas demonstrativo
Importar CWR sem preservar PWR	Quebra o link autor→editora
Exportar CWR sem validação prévia	Arquivo inválido rejeitado pela BackOffice
Distribuir B-55 sem matching aprovado	Risco financeiro — exige validação humana
Substituir código legado sem log	AFW2, HR01 — códigos históricos imutáveis
Ampliar escopo sem validação	Arquitetura aprovada — foco é implementação

8. CORREÇÃO CWR — COMMIT 30fa8b0 (PUBLICADO)

Mudanças aplicadas e publicadas no Vercel:

O quê	Onde	Impacto
Painel diagnóstico NWR bruto	Tela Importar CWR	Mostra linha raw + campos em off=0/4/8 lado a lado
Botão 'Zerar obras locais'	Tela Importar CWR	Remove TODO o localStorage de obras/titulares para reimportar limpo
Botão 'Zerar dados locais'	Tela de Obras	Aparece sempre que há dados locais; limpeza nuclear
Deteção ISWC inválido	Tela de Obras	Identifica ISWC com apenas dígitos como dados ruins
debug_nwr_line no parser	lib/cwr-parser.ts	Primeira linha NWR bruta retornada para diagnóstico na UI

Como usar após o deploy:

1. Abra Importar CWR → clique 'Zerar obras locais'
2. Selecione o arquivo .CWR novamente
3. Expanda o painel 'Diagnóstico: linha NWR bruta'
4. Veja os campos título/lang/codigo/iswc em off=0, off=4 e off=8
5. O offset correto é aquele onde lang=2 letras maiúsculas (ex: PT) e título legível
6. Se o detectado não estiver certo, use 'Forçar offset' e reimporte

CONCLUSÃO

O Sync Mood possui fundação sólida: banco de dados completo com 13 migrations, arquitetura de entidades modelada corretamente, e CWR import/export com lógica PWR. O percentual de conclusão geral é de aproximadamente 47%, concentrado principalmente no banco (85% pronto) e nas telas de obras/CWR. Os módulos de distribuição, conta corrente, BackOffice B-55 e portais têm a estrutura do banco pronta, mas ainda dependem de implementação da lógica de negócios. A Arquitetura Funcional v2.0 está aprovada. O foco agora é exclusivamente implementação — sem novos módulos, sem alteração de escopo.